



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2023

№ 41 -од

Об утверждении

состава рабочей группы и плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области, по обновленному федеральному государственному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

В целях обеспечения перехода на обучение в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области, по обновленному федеральному государственному стандарту среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП), в соответствии с региональным планом мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2022 №1386-р,

1. Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному

управлению министерства образования и науки Самарской области, по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП;

План мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области, по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП.

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области.

Руководитель
Северо-Западного управления МОН СО



С.Н. Русанов

Хучиева З.А. 8(84657)21030

Утвержден
распоряжением Северо-Западного
управления министерства
образования и науки
Самарской области
от 30.01.2023 № 41-од

Состав

рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях, подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

1. Русанов
Сергей Николаевич – руководитель Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области, руководитель рабочей группы
2. Ведерникова
Ирина Федоровна – начальник отдела организации образования Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области
3. Кучкина
Наталья Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего общего образования пгт Мирный (по согласованию)
4. Мезенцев
Максим Иванович – начальник Кошкинского территориального отдела Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области
5. Низамутдинова
Ольга Владимировна – директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Красноярский ресурсный центр»
6. Панжинская
Любовь Ивановна – директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего общего образования с. Кошки
7. Свиридова
Ольга Геннадьевна – директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

общего образования им. М.Н. Заводского
с. Елховка

8. Славова
Оксана Вячеславовна - методист государственного бюджетного учреждения Самарской области «Красноярский ресурсный центр» (по согласованию)
9. Хучиева
Зоя Абдулаевна – главный специалист отдела организации образования Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области
10. Юдина
Светлана Николаевна – начальник Елховского территориального отдела Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области

Утверждён
распоряжением
Северо-Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 30.01.2023 № 41-од

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в подведомственных образовательных организациях Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в подведомственных Северо-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области образовательных организациях по обновленному федеральному государственному	Январь-март 2023	Отдел организации образования Северо-Западного управления (СЗУ), Руководитель образовательной организации (ОО), Государственное бюджетное учреждение	Распоряжение о создании рабочей группы
---	------------------	--	--

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)		дополнительного профессионального образования Самарской области «Красноярский ресурсный центр» (РЦ)	
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	руководитель рабочей группы в СЗУ, руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО, руководитель рабочей группы в РЦ	Распоряжение об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, проведение серии семинаров по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	РЦ	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП на окружном уровнях и

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	СЗУ, РЦ, руководитель рабочей группы в СЗУ, руководители окружных методических объединений (далее – ОМО) руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	уровне образовательной организации Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы СЗУ с ОО
Организация участия педагогов ОО, подведомственных Северо-Западному управлению, в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (в формате ВКС)	В соответствии с графиком	ОО СЗУ, РЦ, руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	СЗУ, РЦ, ОМО	Обеспечено участие педагогов из 100% ОО в обсуждении вопросов по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация и проведение окружных семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль, октябрь 2023	СЗУ, РЦ, ОМО	Участие педагогов из 100% ОО в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Проведение инструктажа управленческих команд ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	СЗУ, РЦ, ОМО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Разработка основных образовательных программ ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Руководители ОО, Консультирование: окружные методические службы, специалисты РЦ	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы ОО руководители ОМО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	СЗУ, РЦ, ОМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной	По отдельному плану	СЗУ, РЦ, руководители ОО	Повышение качества образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

грамотности обучающихся,
организация использования
учителями-предметниками
федерального банка заданий по
формированию функциональной
грамотности

**Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования**

Определение кадрового состава
реализации обновленного ФГОС
СОО

Февраль-апрель 2023

Руководитель ОО

Предварительное
комплектование

Формирование бланка заказов
по повышению квалификации
педагогических работников по
вопросам введения и реализации
обновленного ФГОС СОО,
ФООП

Февраль-март 2023

РЦ,
Руководители ОО

Бланк заказов по
повышению квалификации
педагогических работников
по вопросам введения и
реализации обновленного
ФГОС СОО, ФООП

Организация повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам
введения и реализации
обновленного ФГОС СОО,
ФООП

Февраль-август 2023

РЦ,
Руководители ОО

Повышение квалификации
с привлечением
соответствующих ресурсов

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	СЗУ, РЦ, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Март-июнь 2023	СЗУ, РЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Июнь-август 2023	СЗУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход	В соответствии с установленными сроками	Рабочая группа СЗУ, руководитель ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023,

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

на обучение по обновленному
ФГОС СОО, ФООП

01.07.2023, 20.08.2023

Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Информационное
сопровождение перехода
на обновленный ФГОС СОО,
ФООП

Январь-октябрь 2023

руководитель рабочей
группы СЗУ,
руководитель ОО

Формирование
и реализация планов
организации
информационной кампании
о переходе на обучение
по обновленному ФГОС
СОО, ФООП в ОО

Взаимодействие с родительской
общественностью

Январь-декабрь 2023
в соответствии с
планом мероприятий
окружного
родительского
собрания

Руководитель рабочей
группы СЗУ, РЦ
Председатель окружного
родительского собрания

Информационно-
разъяснительные
мероприятия по вопросам
перехода на обучение
по обновленному ФГОС
СОО, ФООП