

Дорожная карта
по реализации проекта «Класс «Российские технологии» в ГБОУ СОШ с. Красный Яр
2025–2026 учебный год



Приказ от 29.08.2025 г. № 190/1-од

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
И.Ю. Матмуралова

| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
|---|--|--|---|----------------------|
| 1 | Педагогическое собрание в повестку заседания педагогического совета вопроса «О реализации проекта в ГБОУ СОШ с. Красный Яр в 2025-2026 учебном году» | Протокол педагогического совета | | 29.08.2025 |
| 2 | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 2025–2026 учебном году | Договор о сетевой форме реализации образовательных программ | Матмуралова И.Ю., директор Межова Ж.Н., главный бухгалтер | Октябрь 2025 |
| 3 | Актуализация нормативной базы Положения о классе «Российские технологии» | Положение | Чепухова Г.М., заместитель директора | Сентябрь 2025 |
| 4 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта - обучающихся 10, 11 классов | Учебные планы (ИУП). Список обучающихся - участников проекта Комплектование классов | Чепухова Г.М., заместитель директора Гимелев А.А., классный руководитель 10 класса | Август-сентябрь 2025 |
| 5 | Разработка и утверждение плана работы на 2025–2026 учебный год. | План работы (Дорожная карта) | Матмуралова И.Ю., директор Чепухова Г.М., заместитель директора | До 29.08.2025 |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с ИУП обучающихся-участников проекта | Рабочие программы учебных предметов. Рабочие программы элективных курсов по выбору. Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей | Чепухова Г.М., заместитель директора Бушова С.А., заместитель директора Галлиуллина З.К., заместитель директора | До 29.08.2025 |
| 7 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся - участников проекта. Назначение руководителей индивидуальных проектов. | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся - участников проекта и назначении руководителей проектов | Чепухова Г.М., заместитель директора | До 26.01.2026 |
| 8 | Формирование плана работы школьных проектов. | План работы ШМО | Чепухова Г.М., заместитель директора | до 15.09.2026 |

| | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------|
| | Методических объединений (включение в План работы ПМО вопроса методического сопровождения реализации проекта) | | Бушова С.А., заместитель директора Макарова Т.Д., руководитель ПМО | |
| 9 | Круглый стол «Реализация проекта в рамках учебного предмета» | Методические материалы учителей-предметников (размещение на сайте) | Чепухова Г.М., заместитель директора Бушова С.А., заместитель директора Макарова Т.Д., руководитель ПМО Торин Е.В., ответственный за сайт | Март 2026 |
| 10 | Родительское собрание «Будущая профессия: выбор детей» | Протокол собрания | Чепухова Г.М., заместитель директора Перфильева Н.П., педагог-психолог, Гимелев А.А., Арсланова М.Г., Леонидова М.И., классные руководители 10 классов | март 2026 |
| 11 | Профоринтационные мероприятия Для обучающихся и родителей 8 – 9 классов в рамках программы «Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классов к участию в проекте ПППК | Чепухова Г.М., заместитель директора Бушова С.А., заместитель директора Галлигулина З.К., заместитель директора | В течение учебного года |
| 12 | Проведение не менее 8 практических работ с использованием нового оборудования | Тетради обучающихся для лабораторных и практических работ по физике, информатике. КТП учителей | Чепухова Г.М., заместитель директора Бушова С.А., заместитель директора | Январь-май 2026 |
| 13 | Разработка концепции использования оборудования в 2026-2027 учебном году | Концепция Комплектование | Чепухова Г.М., заместитель директора Бушова С.А., заместитель директора Галлигулина З.К., заместитель директора | февраль-март 2026 |
| 14 | Информационное сопровождение реализации проекта | Сайт, СМИ | Чепухова Г.М., заместитель директора | Январь-май 2026 |
| 15 | Мониторинг. Анализ выполнения мероприятий Плана работы (Дорожной карты). Проект плана работы на 2026-2027 учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы | | Июнь 2026 |